园林绿化工程施工管理问题及优化措施

Construction Management Problems and Optimization Measures of Landscaping Engineering

李庆

Qing Li

天津滨海创业园林绿化工程有限公司
中国·天津 300000
Tianjin Binhai Venture Garden Greening
Engineering Co., Ltd.,
Tianjin, 300000, China

【摘要】在城市化建设日益推进的大背景下,中国城市园林绿化工程项目建设规模在不断扩大。但是,在城市园林绿化工程建设中,其管理理念和管理模式相对落后,无法满足城市生态建设理念和人性化要求。因此,文章主要研究了园林绿化工程施工管理问题及优化措施。

【Abstract】Under the background of increasingly advancing urbanization, the construction scale of China's urban landscaping project is expanding. However, in the construction of urban landscaping project, its management concept and management mode are relatively backward, unable to meet the concept of urban ecological construction and humanized requirements. Therefore, this paper mainly studies the construction management of landscape engineering and optimization measures.

【关键词】园林绿化工程;施工管理;优化措施

【Keywords】landscaping engineering; construction management; optimization measures

【DOI】10.36012/etr.v2i1.1011

1 引言

园林绿化工程项目建设具有综合性、复杂性特点,涉及很多施工流程和施工环节,相关部门需要投入大量的人力、物力和财力等资源,这就导致园林绿化工程项目质量极易受各种不利因素的影响。在实际施工管理过程中,相关部门需要严格控制各项施工要素,有效地防范施工安全事故的发生,进一步提升项目建设的整体质量和效率。基于此,文章阐述了施工管理在园林绿化工程中的作用,分析了园林绿化工程施工管理问题,总结了相应的优化措施。

2 园林绿化工程施工管理的重要作用

在现代化社会的发展中,社会各界越来越追求低碳经济和可持续发展理念,这就对城市园林绿化工程项目建设提出了更加严格的要求。园林绿化工程项目建设是城市基础设施建设的重点,与城市文化、生活环境和生态环境息息相关。在城市园林绿化建设中,需要制定科学的设计方案,引进高质量的施工材料,并践行科学、合理的现代化施工管理模式,以提升园林绿化工程项目建设质量,这就需要将施工管理工作全部纳入施工全过程中。另外,施工管理逐渐成为现代化园林建设企业发展的核心竞争实力,提升施工质量,有助于获取更多的社会效益和经济效益,实现自身和城市的共同发展。

3 园林绿化工程施工管理问题

3.1 绿化资质级别不够

在园林绿化工程建设中,相关部门需要对周围环境和建筑进行充分考虑,将其和环境进行融合,和建筑风格保持一致,以实现相辅相成的效果,这就对园林绿化工程项目建设人员的综合素质提出了更加严格的要求。但是,很多园林绿化工程招标过程中未针对承包单位的资质进行审核,承包方的施工经验有限,严重影响园林绿化工程建设工作的有效性,无法充分体现出园林绿化工程的价值。

3.2 施工监管力度不够

在园林绿化工程施工过程中,相关技术规范和管理不完善,导致很多施工人员的技术操作不规范、不到位,严重影响工程项目建设的质量,极易出现返工问题,减缓了工程项目的施工进度,并对园林绿化工程施工管理造成很大影响。另外,相关人员未做好施工现场协调管理工作,给施工现场管理带来很大影响,无法满足现代化施工的实际要求。

3.3 施工材料不满足相关要求

园林绿化工程项目具有建设规模大、施工材料多等特点,施工材料质量控制是工程项目建设中的关键工作^[1]。从施工材料种类的方向进行分析,园林绿化工程中的苗木规格、运输距

离、种植和养护问题,在很大程度上影响苗木移植的成活率,最后会对园林绿化工程施工质量带来严重影响。苗木材料选择和运输不合理,在很大程度上降低了苗木移植的成活率,无法实现预期的移栽效果。

3.4 人员素质有待提高

园林绿化工程人员素质在很大程度上影响工程施工管理工作的顺利实施。园林绿化工程属于附属工程,无法满足技术性、复杂性和严谨性等要求,导致施工管理人员无法认识到园林绿化工程的重要性,单纯地认为园林绿化工程只是植树、种花和铺草等简单的工作,不关注园林植物的生活习性、生长环境和栽培技术等专业内容,最终会出现苗木移栽死亡问题。

4 园林绿化工程施工管理问题的优化措施

4.1 强化园林绿化管理

在园林绿化工程项目建设中,相关部门需要根据实际情况,建立完善的城市园林绿化监督管理制度,完善城市园林绿化管理体系,进一步提升城市园林绿化整体水平。同时,政府部门需要合理地设置城市园林绿化管理部门,监督并管理城市园林绿化建设,确保绿化比例的合理性、科学性。另外,相关部门不仅需要强化古树名木保护力度,加强城市园林绿化管理人员对知识和技术的认识,为城市园林绿化管理的稳定性提供支持,还需要注重病虫害防治问题,建立完善的绿化养护体系,提升城市园林绿化管理的整体质量和效率,完善城市生态环境。

4.2 构建完善的园林绿化施工管理制度

施工管理工作的有效落实、施工人员培训、实践工作安排都需要完善的管理制度作为支持,以此为基础确保施工全过程的有效开展。第一,相关部门需要严格按照国家相关法律法规

规、城市建设管理规范,制定园林绿化管理方案;第二,结合施工现场、城市建设实际情况合理地调整相关制度,为各项绿化工程精确、有效落实提供支持,及时地发现并解决施工问题。

4.3 做好施工准备工作和后期养护工作

首先,在园林绿化工程施工准备阶段,相关部门需要严格按照设计方案制定各项施工要求,合理地把握施工工期、施工单位和任务量等基本情况,针对实际情况加强和设计单位的沟通,准确把握设计理念和设计思路,全面审查设计图纸。同时,相关人员需要认真搜集并整理各项资料,全面了解施工现场的地质情况、地下管线和地下水位等,避免出现施工问题,影响周围居民的正常生活。另外,在园林绿化工程项目建设中,树木栽种是其中的重点工作,相关技术人员需要根据施工现场的实际情况、设计要求和相关规范,制定完善、科学的树木栽种方案。其次,在施工后期养护过程中,相关部门在做好园林树木、花草等植物栽种工作后,为了确保植物长期生长,需要根据实际情况做好养护工作,以实现美化环境的预期目标。最后,在工程项目后期施工过程中,需要定期做好植物除害、修剪工作,提升植物成活率。

5 结语

综上所述,在园林绿化工程施工管理过程中,施工单位需要根据施工管理问题,制定相应的优化措施,如建立目标管理模式、加大监督管理力度,并做好施工准备工作和养护工作,实现资源的充分利用,建设高水平的园林绿化工程,为园林绿化的发展提供支持。

参考文献

[1]王树远.园林绿化工程施工管理过程中存在的问题及措施[J].现代园艺,2019(14):176-177.